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 Tématem bakalářské práce je problematika projektového managementu a 
specializovaných softwarů používaných ve stavebnictví. Porovnávané budou volně 
dostupné zkušební a aktuální verze na základě specifických kritérií. Výstupem bude 
subjektivní názor  na vhodný software  pro stavební firmu. Vítězným programem bude 
vyhotovena demonstrativní ukázka projektu výstavby konkrétního bytového domu.    
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  The theme of this thesis is issue of project management and specialized 
software, that are used in civil engineering. Trial and actual versions will be compared 
based on specific criteria. The output will be subjective opinion, which software is the 
most suitable for construction company. Afterwards will be created demonstrative 
example of project for the apartment building by the winning software. 
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1 ÚVOD  
 V dnešnej hektickej dobe je čoraz menší priestor pre tvorbu chýb. Ak sa nejaké 
vyskytnú, tak môžu mať pre firmu fatálne následky. Aby sa chybám predchádzalo, je 
nevyhnutné si každý projekt podrobne naplánovať. Plánovanie je prítomné v každej 
sfére života a stretol sa s ním každý človek. Môžeme ho vnímať pri jednoduchých 
úlohách, ako je každodenný nákup, až po zložité projekty, ako je výstavba 
megalomanských objektov. Plánovaním zminimalizujeme množstvo problémov. Ak sa 
už nejaký problém vyskytne,  je možné pružne a rýchlo reagovať. 
Dnešná doba je charakteristická hlavne obmedzenými zdrojmi a početnou 
konkurenciou. Pokiaľ je po výrobku alebo službách dopyt, takmer vždy sa nájde niekto, 
kto bude ochotný uspokojiť potreby zákazníkov. Odmenou mu bude zisk z predaja. Aby 
si však zákazník vybral práve konkrétnu firmu, je potrebné niečím upútať jeho 
pozornosť. Jedným z lákadiel môže byť aj cena. Je v nej zahrnutých  mnoho faktorov. 
Významne sa však dá držať v nižších reláciách použitím efektívneho plánovania 
zdrojov. Zaručený postup na úspech neexistuje a to z dôvodu neustálej zmeny 
prostredia. Avšak úspechu sa dá dopomôcť rozumným a hlavne hospodárnym 
zmýšľaním.  
V stavebníctve je používanie softwarov na plánovanie nesmierne dôležité. Jedná 
sa o jeden z najzložitejších odborov vôbec. Projekty sú väčšinou ohromného rozsahu 
a orientácia v nich môže byť značne komplikovaná. Pri použití týchto softwarov je 
možné mať prehľad aj o tých najnákladnejších úlohách  a rozdeliť si tieto projekty na 
menšie etapy.  
Cieľom tejto bakalárskej práce bude v teoretickej rovine opísať projektový 
manažment. Zameriam sa na základné pojmy v projektovom managemente a následne 
na jeho etapy a organizačnú štruktúru. Mojím cieľom v teoretickej časti bude zostaviť 
akýsi prehľad, ktorý je nepochybne nutný pre orientáciu v projektovom manažmente. Po 
zvládnutí tejto časti poukážem na možnosť používania softwarov. Popíšem prínosy ich 
využívania v podnikoch a rozdelím ich do príslušných kategórií. Vyberiem štyri 
príklady na základe kladných hodnotení užívateľov.  
 Microsoft Project 2016 Standard  
 Easy Project  2016 verzia 1.1 
 Project Libre verzia 1.6.2 
 Instant Team verzia 6.3.0 
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Detailne tieto softwary predstavím a zameriam sa na ich klady a zápory. Graficky 
znázorním ich používateľské prostredie a popíšem moje postrehy, na ktoré som došiel 
ich používaním alebo prípadné nedostatky. Na záver tieto programy ohodnotím 
a vzájomne porovnám formou tabuľky. Výsledná správa bude obsahovať môj 
subjektívny názor, ktorý z nich ma zaujal svojimi funkciami a zdôvodním, prečo by som 
jeho používanie odporučil.      
2 TEÓRIA PROJEKTOVÉHO RIADENIA 
2.1 Projektový management 
Projektové riadenie je potrebné v mnohých oblastiach. Prudký vývoj nastal 
v posledných rokoch, kedy si podniky uvedomili jeho dôležitosť. Slúži  k rozplánovaniu 
a realizácií jednoduchých alebo zložitejších akcií. Tieto akcie je za potreby vykonať 
v čo najkratšom čase a s čo najnižšími nákladmi. Dôležitá je snaha o čo najefektívnejšie 
využitie zdrojov, ktoré sú k dispozícií. Projektový management sa líši od bežnej formy 
operatívneho riadenia predovšetkým svojou dočasnosťou a prideľovaním zdrojov pre 
jeho realizáciu podľa potrieb projektu. Rozdiel je takisto v tom, že ak sú pri projekte 
dosiahnuté ciele tak projekt je ukončený. V operatívnom riadení sú však na rozdiel od 
projektového manažmentu nastavené nové ciele.  
Hlavnou motiváciou pri projektovom manažmente je túžba po úspešnom 
projekte. Tento stav projektu je možné docieliť pri dodržaní časového limitu 
predpokladaných nákladov alebo iných zdrojov a dosiahnutím požadovaného výkonu. 
Úspech projektového riadenia netkvie len v použitých metódach a technikách. Veľmi  
dôležitý je aj spôsob myslenia a práce. Nástrojmi pre úspešné riadenie je systematický 
pohľad na vec a snaha o rozloženie problémov na menšie časti. Stane sa tak ľahšie 
riešiteľný a skráti sa aj časová doba nutná na jeho vyriešenie. [2] [1] 
2.2 Projekt 
 Je to predmet projektového riadenia a takisto jeho najdôležitejším prvkom. 
Slovo projekt pochádza z anglosaského slova project. Je „jedinečný proces 
koordinovaných a riadených činností s dátami zahájenia a ukončenia, vykonávaný pre 
dosiahnutie cieľa, vyhovujúci špecifickým požiadavkám, vrátane obmedzení daných 
časom, nákladmi a zdrojmi.“ [2, s. 14 ]  
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2.2.1 Kategórie  projektu 
Spektrum projektov môže byť  veľmi rozmanité. Líšia sa v rôznych premenných  
a ich realizácia môže trvať desiatky rokov. Preto projekty rozdeľujeme do určitých 
kategórií. [2] [5] 





unikátny, jedinečný, neopakovateľný, dlhodobý, mnoho 
činností, špeciálna organizačná štruktúra, vysoké 
náklady, mnoho zdrojov, veľký počet subprojektov  
apod.     
5. až 7. 
Špeciálna 
strednodobý, nižší rozsah činností, dočasné 
priradzovanie pracovníkov, väčšia organizačná jednotka, 
dekompozícia subprojekty, odpovedajúce zdroje a 
náklady 
3. až 5. 
Jednoduchá  
malý projekt, krátkodobý (mesiace), jednoduchý cieľ , 
vyhotoviteľný jednou osobou, niekoľko málo činností, 
využitie štandardizovaných postupov 
0. až 3. 
Tabuľka č. 1  Kategórie projektov [5] 
2.3 Projekty spojené s výstavbou 
Projekty spojené s výstavbou sú označované ako investičné projekty. Na tieto 
stavebné projekty sa vzťahuje stavebný zákon č. 50/1976 Sb. (v znení neskorších 
noviel). Každá stavebná investícia vyžaduje vypracovanie projektu. Na jeho základe sa 
určí finančná výhodnosť akcie. Každý projekt, všetkých kategórií a druhov spadá do 
rámca investičných projektov, ale nie všetky projekty sú spojené so stavebnou 
výstavbou. Je nutné si overiť, či sa na projekt vzťahuje stavebný zákon. V prípade jeho 
porušenia sú v stávke sankcie. [5] 
2.3.1 Oprávnenie k projektovaniu  
Pri projekte, ktorý spadá pod stavebný zákon, musí jeho spracovanie stavebnej 
časti vykonávať oprávnená osoba. Zásah do stavebnej konštrukcie musí posúdiť 
kvalifikovaná osoba. Oprávnenie k projektovej činnosti stanovuje zákon č. 360/1992 
Sb. Autorizáciou je podľa zákona fyzická osoba, oprávnená  k vykonávaniu odborných 






Autorizovanými osobami sú: 
 Autorizovaný architekt 
Musí byť zapísaný v zozname Českej komory architektov. Môžu sa špecializovať do 
týchto odborov: a) pozemné stavby b) územné plánovanie c) interiérová tvorba              
d) záhradná a krajinárska tvorba 
 Autorizovaný inžinier a autorizovaný technik  
Musia byť taktiež zapísaný do zoznamu Českej komory autorizovaných inžinierov 
a technikov činných vo výstavbe (ČKAIT). Druhy autorizácií sú: a) pozemné stavby    
b) dopravné stavby c) vodohospodárske stavby d) mosty a inžinierske konštrukcie        
e) technologické zariadenie budov f) technika prostredia stavieb g) statika a dynamika 
stavieb h) mestské inžinierstvo i) geotechnika  j) požiarna technika [5] 
2.4 Základne projektového managementu 
 Projekt, ako jedinečný proces koordinovaných a riadených činností, je daný 
predovšetkým troma charakteristikami: čas, dostupnosť zdrojov a náklady.   
Ak má byť projekt úspešný, je nutné, aby bol tento dynamický systém v rovnováhe. 
Preto je potrebné tieto tri základne pozorne kontrolovať. [1] 
               




2.5 Proces riadenia projektu  
Základom úspešného riadenia projektu je, aby projektový tím a príslušný 
management považovali projektový cieľ za dosiahnuteľný. Riadenie projektu vyžaduje 
päť manažérskych činností: 
 Definovanie: v prvom kroku sa stanovia ciele, ktoré za pomoci tímu chceme 
dosiahnuť. 
 Plánovanie: podrobne sa naplánuje scenár, za pomoci ktorého bude realizácia 
projektu prebiehať. Je potrebné dbať na podmienky trojimperatívu.  
 Vedenie: v tejto činnosti je potrebné zosynchronizovať riadenie ľudských 
zdrojov spôsobom, pri ktorom sa budú dané úlohy vykonávať v dohodnutom 
časovom rozmedzí a v čo najvyššej kvalite.  
 Sledovanie (monitorovanie):  zodpovedná osoba kontroluje stav a postup prác. 
Táto činnosť ma za úlohu čo najskôr odhaliť odchýlky od plánu a vykonať 
potrebné kroky k úprave. Pri úprave však veľmi často dochádza k zmene 
pôvodného plánu a v neposlednej rade aj k zmene cieľa.  
 Ukončenie: v tejto poslednej činnosti sa preverí, či dokončená úloha spĺňa 
plánovaný stav. Ak je všetko v poriadku, tak dochádza k ukončeniu všetkých 
prác. [7] 
2.6 Organizačná štruktúra projektu 
 Kvalita projektového managementu  je závislá na rôznych premenných.  Avšak 
platí, že aj pri využití rôznych metodik, je závislá na výkone pracovníkov a ich 
súdržnosti a snahe dosiahnuť stanovený cieľ. Celý tím pracovníkov by mala spájať 
snaha o čo  najpriaznivejší výsledok projektu. Aby tento proces bol čo najefektívnejší, 
je nutné stanoviť štruktúru rolí, popísať vzťahy medzi týmito rolami a rozdeliť 
pracovníkov na výkonné a riadiace zložky. Následne jednoznačne určiť, kto je 
zodpovedný za  splnenie daných úloh. Pri projekte, aj napriek enormnej snahe, môže 
nastať nečakaná situácia, pri ktorej bude nutné pružne presadiť alternatívne riešenie. 




Aby táto úspešnosť nebola ohrozená, je dôležité rozdelenie záujmov, autorít 
a rozhodovacích schopností, ktoré sú mapované podľa popisu:  
 Záujmové skupiny projektu- každý účastník skupiny má predstavu o svojich 
individuálnych cieľoch alebo tejto skupiny. Pri vytvorení harmónie medzi  
týmito cieľmi a cieľmi projektu má projekt našliapnuté k úspechu.   
 Organizačné štruktúry projektu- predstavujú sieť definovaných vzťahov, kde 
prebieha komunikácia medzi jednotlivými prvkami a rozloženie autority 
projektu. Vyjednávanie medzi subjektami projektu a záujmovými skupinami 
prebieha neustále v prostredí, ktoré tvorí organizačná štruktúra.  
„Projektový management je rovnako ako iné druhy riadenia, postavený na 
uplatňovaní vplyvu riadiacich subjektov na riadené.“ [1, s. 28] Riadiace vplyvy sú 
delené do týchto kategórií: 
 Autorita- jedná sa o moc, ktorú má určitá osoba za účelom rozhodovania. 
Podriadený majú povinnosť túto skutočnosť akceptovať a podriadiť sa jeho 
pokynom. 
 Zodpovednosť- jednotlivec preberá morálnu povinnosť konať podľa 
požiadaviek, povinností a noriem.  Jeho cieľom je úspešné splnenie úlohy.     
 Odpovednosť- je to stav, pri ktorom sa podriadený svojím úsilím snaží úspešne 
splniť očakávania a povinnosti, ktoré mu boli zverené. Pri tejto aktivite je 
bezpodmienečne nutné mať dostatok autority, schopnosti a zodpovednosti. [1] 
2.7 Metodika štruktúrovania  projektu 
Pri štruktúrovaní projektu tvorí základ systémový prístup. V 20. storočí bola 
vyvinutá metodika WBS, ktorá je vnímaná ako štandardná metóda štruktúrovania 
a integrácie projektov. Metódu pre svoju komplexnosť zaintegrovali výrobcovia do 
svojich softwarov. Štruktúrovanie projektov sa delí na dve základné prístupy: 
jednodimenzionálny (WBS) a dvojdimenzionálny (WBS, OBS).      
 WBS štruktúra projektu  
„Znázorňuje a definuje dielo, ktoré má byť vykonané pomocou jednotlivých prvkov, z 
ktorých sa skladá.“ [8, s. 40] Tvorí základný podklad pre štruktúrny plán projektu. Skladá 
sa z úrovní, v ktorých sa projektu priradzujú činnosti.  Obvykle sa počet úrovní pohybuje od 




 OBS organizačná štruktúra projektu  
„Organizačná štruktúra (OBS) je dočasná, hierarchická štruktúra, ktorá  pozostáva 
z jednotlivých prvkov (jednotlivci, skupiny, organizácie... )– nositeľov činností. Je   
zostavená na väzbe na hierarchickú štruktúru prací projektu (WBS).“ [7, s. 476] 
 RAM – Matica priradzovania zodpovednosti  
„Tvorí ju priemet elementárnych prvkov WBS do vertikálnej osi OBS do horizontálnej 
osi. Tvorí maticu priradzujúcu štruktúru projektu vyjadrenú súborom prác na projekte 
k organizačnej zodpovednosti manažérov, účastníkov výstavby a skupín či jednotlivcov 
na nižších úrovniach štruktúry.“ [8, s. 41] 
2.8 Životný cyklus projektu 
 Čas je jeden z najdôležitejších aspektov v každej sfére života. Významnú rolu 
hraje aj v živote projektu. Svojím pôsobením významne ovplyvňuje jeho úspešnosť. Pri 
pohľade z časového hľadiska je ho možné vnímať ako skupinu fázy. Dá sa 
prostredníctvom nich elegantne vidieť vývoj a úskalia projektu. Fáza je vlastne skupina 
logicky súvisiacich činností. Spojením týchto fáz dohromady vznikne životný cyklus 
projektu. 
 Životný cyklus môže byť buď totožný v projektoch alebo úplne odlišný. Záleží 
na tom, aký model cyklu je zvolený. Avšak nech je projekt akokoľvek odlišný od iných, 
vždy sa skladá z troch skupín.  
 Predprojektová fáza: v tejto fáze sa k realizátorom dostane podnet na  
realizáciu projektu. Spustí sa analýza možností, ako by sa mohol daný projekt 
realizovať. Následne sa dôkladne zváži životaschopnosť projektu, ale hlavne sa 
zistí, či má projekt na trhu uplatnenie. Ak je výsledok pozitívny, tak sa začne 
uvažovať o tom, akým štýlom sa projekt zhotoví. Táto fáza je charakteristická 
prípravou samotného projektu.  
 Projektová fáza: v tejto fáze sa zaháji realizácia projektu. V prvom rade je 
potrebné všetko dôsledne naplánovať do každého  detailu, aby počas realizácie 
nevznikol chaos. Až po naplánovaní je možné prejsť k samotnej realizácií. Na 





 Poprojektová fáza: je to záverečná fáza projektu. Jej podstatou je zhodnotenie, 
či bol projekt úspešný alebo neúspešný. Popri tom je žiadúce zhodnotiť novo 
získané skúsenosti. Takisto je prospešné zamyslieť sa nad chybami alebo 
získanými skúsenosťami a implementovať ich do ďalšieho projektu. Táto fáza je 
niekedy označovaná ako fáza vyhodnotenia prevádzky. [2][3] 
 
Obrázok č. 2 Typické rozloženie fáz životného cyklu projektu [1] 
2.9 Trojimperatív projektu 
 Pri trojimpreratíve projektu je nutné zamerať sa na tri základné otázky: 
 Čo? Je to zameranie na stanovený cieľ. Vymedzí sa, čo treba urobiť.   
 Kedy? Stanoví sa dátum, kedy sa cieľ  zhotoví.  
 Za koľko? Určí sa objem finančných prostriedkov, ktorý sme schopný vyčleniť 
na realizáciu projektu.  
Je znázorňovaný formou trojuholníku. Ako je všeobecne známe, trojuholník sa skladá 
z troch vrcholov. V tomto prípade každý zo spomínaných vrcholov predstavuje jednu 
dimenziu. Tieto vrcholy určujú, čo sa musí bezpodmienečne spraviť. Existuje medzi 
nimi určitá závislosť. Ak sa pohne jedným vrcholom, tak to ovplyvní ostatné dva. Preto 
je nutné určiť prioritné. Ako učí prax, nie je väčšinou možné dosiahnuť naplno všetky 
dimenzie. Preto je nutné hľadať kompromis medzi extrémnymi požiadavkami a upustiť 




Obrázok č. 3 Trojimperativ projektu [2] 
2.10 Výstavba charakterizovaná ako projekt 
Výstavba môže byť charakterizovaná ako postupnosť jednotlivých stavebných 
činností. Výsledkom týchto činností je novovzniknutá stavba. Výstavba má v sebe 
zakomponované prvky projektu, ktorými sú jej jedinečnosť,  dočasnosť, jasne daný 
začiatok, koniec a jasne stanovený cieľ. V prípade stavby je cieľom jej úspešné 
zhotovenie. Procesy projektu zaradzujeme do dvoch kategórií:  
 Procesy projektového riadenia 
Tieto  procesy sú všeobecné charakteru vyskytujúce sa v akomkoľvek inom projekte.  
Ich úlohou je plánovať, organizovať a kontrolovať prácu.  
 Procesy špecifické pre produkt 
Modelujú a charakterizujú výsledný projekt. V stavebnom odbore je produkt vo väčšine 
prípadov stavba. Na uskutočnenie procesov výstavby sú nutné konkrétne poznatky. [3] 
2.11 Časová štruktúra projektu 
Čas veľmi významne zasahuje do projektu a má veľký podiel aj na úspešnosti 
projektu. Preto sa zhotovuje návrh časovej štruktúry výrobného procesu. Jednotlivé 
väzby môžu byť medzi sebou časovo: 
 Tesne na sebe alebo s odstupom nadväzovať  
 Z časti sa môžu prelínať 







Možnosti zobrazenia časového postupu do daného procesu:    
 Riadkový harmonogram 
 Používa sa vo všetkých fázach prípravy stavby. Svojou jednoduchosťou 
a prehľadnosťou sa tak stáva pre všetkých účastníkov veľmi výhodný. Medzi jeho 
nevýhody patrí jeho nie príliš dokonalé zobrazenie a sťažená aktualizácia pri 
prípadných zmenách.   
 Cyklogram- používa sa pri plynulej výrobnej metódy 
 Sieťový graf- preferuje sa pri rozsiahlejších stavbách  
Jednotlivé modely sa môžu spracovať ručne alebo dnes v drvivej väčšine za pomoci 
počítačového softwaru, ktorý proces uľahčuje a urýchľuje. [4]   
3 SOFTWARE PROJEKTOVÉHO RIADENIA 
3.1 Úvod do softwarového riadenia projektov  
 Z dôvodu zvýšenia efektivity riadenia projektov sa na trhu nachádza mnoho 
softwarov určených na ich riadenie. V tejto kapitole sa zameriam na ich charakteristiku 
a graficky zobrazím ich používateľské prostredie. Výstupom tejto kapitoly bude ich 
porovnanie na základe bodového hodnotenia. Tieto programy sa pohybujú od bezplatne 
stiahnuteľných, až po platené v rôznych cenových reláciách. Pri ich používaní je snaha 
o čo najväčšiu možnú mieru automatizácie. Firmy sa snažia svoje produkty v čo 
najväčšej možnej miere vylepšovať aktualizáciami. Pre účely porovnania som si zvolil 
MS Project, Easy Project, Project Libre a Instant Team.  
3.2 Dôvody použitia softwarov  
Programy sú určené na uľahčenie a urýchlenie plánovania projektov. Jednoznačne 
stanovujú, ako jednotliví zamestnanci prispejú svojou činnosťou k vyhotoveniu celku. 
Ich používaním je možné naplánovať efektívne využívanie financií, pracovných 
prostriedkov a zamestnancov. Pri procese užívania je zabezpečený užívateľský komfort, 
jednoduchosť obsluhy, kvalitné výstupy a široké spektrum štatistických 
a matematických funkcií. Zobrazujú, ktoré udalosti na projektoch majú vzájomné 
prepojenia. Ich aplikáciou je možné riadenie zložitejších projektov, možnosti zapojenia 
pracovníkov na viacerých úlohách a zobrazenie vyťaženosti pracovných síl. Používateľ 
získava výhodu zaistenia čo najnižších nákladov a tým plynúcu výhodu pri získavaní 
stavebných zákaziek oproti spoločnosti, ktorá software nepoužíva.  
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3.3 Plánovanie a sledovanie projektov  
Základom pre úspešne riadenie projektu je dodržiavanie trojimperatívu (čas, 
náklady a výstupy). Iba pri strážení týchto základných parametrov projektu, môže byť 
software nápomocný manažérovi. Na trhu sa nachádzajú produkty od rôznych 
spoločností s odlišnými špecifikáciami. Pohybujú sa v rozličných cenových reláciách od 
bezplatných (voľne dostupné) až po platené (komerčné) a sú orientované na činnosti, 
ktoré sú typické pre fázu plánovania a sledovania stavu projektu.  
 Plánovanie času, harmonogram prací, míľniky a sledovanie postupu práci 
 Plánovanie zdrojov a následné sledovanie ich vyťaženia pri spotrebe 
 Plánovanie nákladov a  sledovanie ich čerpania [2]  
3.4 Rozdelenie softwarov 
V ponuke sa nachádza nepreberné množstvo programov od rôznych spoločností. 
Líšia sa v mnohých aspektoch. V nasledujúcej časti som vybral základné vlastnosti, na 
ktoré  by sa mali dopytujúce firmy predovšetkým zamerať.  
3.4.1 Rozdelenie podľa funkcií  
Každý software je daný svojimi špecifikáciami. Rozdeľujeme ich so zreteľom na 
zložitosť programu do troch úrovní.  
 Úroveň I 
„Jednoduché programy pre vedenie projektu, ktoré spravidla obsahujú iba nie príliš 
prepracované nástroje analýzy dát a nie sú schopné automatických úprav pri zmenách 
diagramu alebo súvisiacich dát.“ [1, s. 50] 
 Úroveň II 
„Stredne vybavené programové balíky, ktoré obsahujú plný register požadovaných 
funkcionalít pre plánovanie a optimalizáciu, ale nebývajú vybavené pre náročné 
automatizované kontrolné úlohy.“ [1, s. 50] 
 Úroveň III 
„Plne vybavené programové balíky obsahujúce všetky funkcionality potrebné pre 
plánovanie, optimalizáciu a kontrolu  pri súčasnom vedení viacerých projektov.”          
[1, s.  50] 
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3.4.2 Rozdelenie podľa cenovej relácie 
Pri výbere vhodného softwaru je nutné, aby firma určila, koľko peňazí je ochotná do 
jeho kúpi alebo prenajímania investovať. Podľa vynaložených finančných prostriedkov 
ich  rozdeľujeme  do dvoch skupín:    
 Bezplatné (voľne dostupné) 
Na trhu je množstvo produktov, ktorí ponúkajú svoje služby bez poplatkov za 
využívanie. Vo väčšine prípadov nedisponujú tak rozsiahlou paletou funkcií, ako jeho 
platení konkurenti. Nie je to však pravidlom. Nevýhodou je zvýšené riziko, že bezplatný 
software sa stane stratovým a skončí sa jeho podpora.   
Príklady:  Project Libre  
  Redmine 
  Taiga 
 Platené (komerčné) 
Vývojári pri týchto softwaroch ponúkajú svoje produkty buď za jednorazovú platbu, 
alebo za mesačný poplatok. Ceny si stanovuje každá firma v závislosti na druhu 
používaného programu a množstve používateľov.  
Príklady:  Microsoft Project 
  Easy Project 
  Instant Team 
3.4.3 Rozdelenie podľa formy poskytovania  
 Forma poskytovaného software môže byť:   
 Stolné  
Je to typ poskytovania softwaru, ktorý je uložený na počítači a prístupný používateľom 
na danom zariadení. Môže ním byť jednotlivec alebo skupina osôb, ktorí si môžu svoje 
dáta ukladať do pamäte počítača alebo zdieľať na internet. [13] 
Príklady: Project LibreNet Point  
  Microsoft Project 





 Klient – server 
Tento druh softwaru je vymyslený pre spoluprácu viacerých počítačov na projekte. 
Viacerí zamestnanci pracujú na rôznych častiach projektu. Dáta projektov sú 
uložené na serveroch a obsahujú nástroje určené pre lepšiu spoluprácu. Je dostupná 
možnosť zdieľať znalosti a skúsenosti so spolupracovníkmi. [14] 
Príklady: Wrike  
  Smartsheet 
  Teambox 
 Integrované  
Systém kombinuje projektový manažment alebo projektové plánovanie s viacerými 
inými aspektmi z firemnej činnosti. [14] 
 Webové 
Je typ poskytovania softwaru, ktorý je dostupný ako webová aplikácia a na počítači 
spustiteľná vďaka webovému prehliadaču. Veľkou výhodou tohto typu je možnosť 
spustenia programu na smartfóne, tablete alebo na akomkoľvek prístroji 
podporujúcom webový prehliadač. Svojím prostredím je prispôsobený pre 
používanie viacerými užívateľmi. Podmienkou je, aby títo používatelia mali 
oprávnenie k využívaniu služieb aplikácie. Nevýhodou je nutnosť pripojenia 
k internetu. Sú však aj výnimky, kde je možné pracovať aj bez pripojenia na 
internet. [13] 
Príklady :  Clarizen  
  Easy Projects 
  JIRA 
  Redmine  
 
3.5 Detailné porovnanie jednotlivých softwarov pre P.R. 
Pre výber vhodného softwaru som oslovil viacero stavebných firiem. Bohužiaľ 
podniky nereagovali na otázky ohľadom ich používateľskej skúsenosti. Z ponuky 
softwarov určených pre projektové riadenie stavieb som si vybral štyri, ktoré sú podľa 
môjho názoru najzaujímavejšie pre miestne stavebné podniky a majú najväčší potenciál. 
Vybrané programy porovnám a  na základe kritérií vyberiem najvhodnejší.  
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3.6 Microsoft Project 2016 
 
3.6.1 Popis softwaru 
 MS Project je software poskytovaný americkou firmou Microsoft Corporation. 
Jedná sa o veľmi efektívny nástroj pre projektový manažment, ktorý je súčasťou 
kancelárskeho balíčka Office. Slúži na podporu projektového riadenia, správu úloh a 
zdrojov, plánovanie formou Ganttových a sieťových grafov, prehľad peňažných tokov, 
kalendáre, analýzy EVA a PERT. Software je možné nainštalovať iba na operačnom 
systéme Microsoft Windows. [10] [12] 
Základné špecifikácie softwaru: 
 Rýchle zahájenie práce- MS Project pri tvorbe nového projektu užívateľa 
uvedie do centra, ktoré rôznymi nápovedami  pomôže daný projekt zahájiť. 
 Komunikácia- priamo v aplikácií je prítomná možnosť komunikácie so 
spolupracovníkmi a sledovať  zmeny projektu.   
 Trasovanie ciest, úloh- u komplikovanejších projektov väčšieho rozsahu je 
možné, že Ganttov diagram bude vyzerať neprehľadne. Z toho dôvodu je možné 
zvýrazniť reťaz odkazov alebo úloh.  
 Zdieľanie súborov v cloude- možnosť ukladania a zálohovania práce na  
virtuálnom úložnom priestore, ku ktorému je prístup z akéhokoľvek počítača 
alebo smartfónu.  
 Grafické zostavy- umožňuje tvorbu rôznorodých farebných zostáv bez nutnosti 
exportu dát do iných programov. 
 Sledovanie priebehu- zobrazujú sa tu plánované práce, dokončené práce alebo 
rozostavané práce, ktoré sú zobrazené ako čiary v grafe. Projekt sa tak stáva 
omnoho prehľadnejším. [10] 
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3.6.2 Cena softwaru 
Závisí od zvoleného typu licencie. K dispozícii je bezplatná licencia na mesiac 
zdarma pre potreby testovania programu.  Za štandardný balíček MS Project je cenovka 
stanovená na 20 999 Kč.  
 
Tabuľka č. 2 Tabuľka porovnania verzií softwaru a ich cenových relácií. [10]  
27 
 
3.6.3 Verzia softwaru  
Ako testovaciu verziu som zvolil Microsoft Project 2016 Standard. Oproti verzií 
2013 je doplnená o niekoľko nových funkcií. Niektoré už jestvujúce funkcie boli 
vylepšené. Hlavné rozdiely oproti verzií 2013: 
 Flexibilnejšie časové osy- využívanie viacerých časových os za účelom 
znázornenia rôznych fáz alebo kategórií prác. Novou možnosťou je taktiež 
nastavenie začiatočných a koncových dátumov pre každú časovú os zvlášť.  
 Lepšia kontrola nad plánovaním zdrojov- dostupnosť niektorých môže byť 
obmedzená. V novej verzií je umožnené vyjednávanie dohôd manažérmi, ktoré 
zaistí využívanie zdrojov efektívne a primerane.      
 „Povedzte mi“- obsahuje špeciálne pole, do ktorého sa napíše kľúčové slovo 
súvisiace s ďalším plánovaným krokom. Software následne umožní prístup 
k danej funkcii.  
 Motívy- v ponuke sú tri nové motívy. [10] 
3.6.4 Výhody    
 Široká škála nástrojov a rôznych nastavení 
 Rokmi overený výrobca 
 Obdobné používateľské rozhranie ako na kancelárskom balíčku Microsoft Office 
a z toho vyplývajúce intuitívnejšie ovládanie   
3.6.5 Nevýhody 
 Navzdory nepochybnej kvalite softwaru je cenová relácia nastavená pomerne 
vysoko 
 Pri testovacej verzií bol program občas nestabilný  
3.6.6 Domovská webová stránka a inštalácia 
Software má esteticky zhotovenú domovskú webovú stránku preloženú do 
viacerých svetových jazykov. Niektoré oblasti webovej stránky boli dostupné len 
v anglickom jazyku. Orientácia na stránke bola z môjho pohľadu mierne zmätočná. 
Nachádzajú sa na nej inštruktážne videá určené na pomoc začínajúcim užívateľom. 




3.6.7 Užívateľské prostredie 
 Používateľská paleta  
Pri používaní je zrejmá snaha o umiestnenie čo najväčšieho počtu ovládacích  prvkov na 
paletu. Ovládanie samotného softwaru sa týmto krokom značne urýchľuje.  K dispozícií 
je možnosť modifikovať pás podľa vlastných požiadaviek. V prípade, že užívateľ nevie 
účel jednotlivých nástrojov, stačí prejsť kurzorom na ikonu nástroja. Následne sa 
zobrazí pomerne obsiahla nápoveda, ktorá vysvetlí, k čomu je daný nástroj určený a ako 
sa používa. Hlavná časť palety sa skladá z ôsmich základných zložiek:  
Súbor- v tejto zložke sú k dispozícií nástroje na ukladanie projektu, import, export dát 
do rôznych formátov. Obsahuje taktiež rôzne nastavenia pre čo najintuitívnejšie 
ovládanie.   
Úloha- zložka tvorí jadro práce na projektoch. Prítomný je výber plánovania a to 
automatického alebo manuálneho. Vytvorené úlohy je možné rozdeliť a vzájomne 
prepojiť podľa potreby každého projektu. Užitočná je správa použitého písma a jeho 
editácia.  
Zdroj-  hlavnými možnosťami sú  plánovanie tímov, nastavenia zdrojov a vyťaženia.  
Zostava- obsahuje možnosť porovnania projektov, vizuálne zostavy, správa zdrojov 
a nákladov.    
Projekt- táto časť je charakteristická hlavne rôznymi nastaveniami alebo prípadnými 
úpravami základných informácií o projekte. Za zmienku stojí kontrola pravopisu 
a obchod, kde sa dajú dokúpiť doplnky pre efektívnejšiu prácu so softwarom.      
Zobraziť- obsahuje filtre slúžiace na zvýraznenie užívateľsky atraktívnych dát. Ďalšími 
funkciami sú správa okien a rozdelené zobrazenie makrá.    
Formát- dostupná je možnosť nastaviť štýl Ganttovho grafu a zobraziť kritické úlohy 
červenou farbou. Ďalej zložka umožňuje zobrazenie čiary predstavujúcu rezervu a  úloh 
s oneskoreným plnením.    
Povedzte čo chcete urobiť?- v prípade, že užívateľ potrebuje využiť niektorú z funkcií 
softwaru, ale nevie kde konkrétnu funkciu nájsť, môže napísať kľúčové slovo do tohto 






Obrázok č. 4 Náhľad na používateľskú paletu nástrojov MS Project 2016 
 Ganttov  diagram  
 
Obrázok č. 5 Náhľad na Ganttov diagram vytvorený v MS Project 2016  
 Sieťový diagram  
 




3.6.8 Používateľská skúsenosť  
Software svojím prostredím nadväzuje na kancelársky balíček MS Office, ktorý je 
vnímaný ako štandard medzi kancelárskymi nástrojmi. Z toho dôvodu bola počiatočná 
orientácia v programe jednoduchšia. Práca je rýchla a jeho ovládanie intuitívne. 
Nápomocná bola paleta nástrojov a v nej osadené veľké množstvo funkcií. Software sa 
dal do značnej miery prispôsobiť vôli užívateľa vďaka veľkému počtu nastavení 
a rôznych modifikácií. Pozitívne hodnotím možnosť v každom riadku si individuálne 
nastaviť režim úloh. Nastavenie spočíva v možnosti automatického alebo ručného 
plánovania dátumov. Vytvorené úlohy sa automaticky zobrazovali na Ganttovom 
diagrame. Ich prepájanie bolo možné buď v Ganttovom diagrame alebo v okne každej 
úlohy v sekcií predchodcovia. Zadávané dáta som mohol zobraziť v rôznych formách, 
ako napríklad Ganttov diagram, sieťový diagram alebo náhľadom na plánované náklady 
v jednotlivých mesiacoch. Vytvorený projekt sa dal veľmi jednoducho zdieľať na 
cloudové úložisko. Na spoluprácu je určená služba SharePoint. S jej pomocou je možné 
pracovať na projektoch v tímoch a zdieľať vytvorené dáta.  
Pri práci so softwarom som nenarazil na veľa nedostatkov. Ak som na nejaké 
natrafil, jednalo sa o drobné nedostatky. Napríklad pri tvorbe súhrnných úloh bolo 
mnohokrát vhodnejšie riešenie u konkurencie.   
3.7 Easy Project  
             
3.7.1 Popis softwaru  
 Easy Project je software českej firmy Easy Software s.r.o. s vývojovým centrom 
v Prahe. Je orientovaný predovšetkým na riadenie firmy alebo firemných projektov. 
Jeho hlavnými prednosťami sú jednoduchosť, intuitívne ovládanie a orientácia na 
splnené termíny a rozpočty. Software je charakteristický neustálymi aktualizáciami, 
ktoré zlepšujú funkčnosť programu orientovaného pre potreby zákazníka. Používatelia 
majú možnosť vyjadriť svoje postrehy a námietky pri používaní programu a tak 





Základné špecifikácie softwaru: 
   Obsahuje osobnú nástenku pre organizáciu práce. Prostredníctvom nej vidí 
užívateľ dôležité informácie ako napríklad úlohy, kalendár na vykazovanie 
odpracovaného času, dokumenty a podobne.  
   Úkoly sú zorganizované v projektoch, ktoré majú možnosť vetviť sa do 
podprojektov a míľnikov. Software spravuje jednotlivé projekty a neustále 
pripomína dôležité udalosti.  
   Pri každom projekte sa dá nastaviť nástenka, ktorá je vysoko prispôsobiteľná. 
Manažérovi tak vie zhrnúť prehľadne základné informácie o projekte tak, aby 
boli prístupné každému členovi tímu.   
   Software má podporu aj na najznámejších mobilných platformách. Projekty sa 
tak dajú kontrolovať kdekoľvek a kedykoľvek na operačných systémoch 
Android a IOS. 
   Každý projekt sa dá využiť ako šablóna, pomocou ktorej bude v budúcnosti 
možné zahájiť nový projekt. Samozrejmosťou je tieto šablóny upraviť podľa 
špecifikácií nového projektu. [9]   
3.7.2 Možnosti rozšírenia softwaru 
K dispozícií je paleta rozšírení, ktoré sú určené k zlepšeniu funkcií základného 
riadenia projektu. Rozšírenia sú súčasťou štyroch balíčkov:   
 Pokročilé riadenie projektu  
Zakúpením rozšírenia dostane užívateľ možnosť ešte efektívnejšie riadiť projekty 
a komunikovať. Medzi najdôležitejšie prednosti patrí: 
Agilná nástenka pre agilné riadenie projektov- manažéri sledujú priebeh šprintov 
v agilných  grafoch.   
Kalendár osobných a projektových schôdzok- dokáže zorganizovať mítingy vo firme 
alebo projektovom tíme na základe náhľadu na voľno pracovníkov. Pozvánky sa dajú 
zasielať mailom.  
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Výkazy času- zadaný je odpracovaný čas podľa projektov alebo úloh a následne do 
týždenného výkazu.  Na záver procesu vykonajú manažéri podniku kontrolu.  
Systémy včasného varovania- varovanie pred blížiacim sa termínom alebo míľnikom. 
Taktiež môže varovať pri prekročení rozpočtu projektu alebo úloh, ktorým sa končí 
termín.  
Firemná sociálna sieť- pracovníci zdieľajú svoje pracovné a osobné myšlienky 
a názory. 
 Riadenie zdrojov 
Hlavnou prednosťou rozšírenia je sledovanie vyťaženosti a plánovanie práce. Proces 
priradzovania práce je pomerne jednoduchý vďaka reálnym časovým kapacitám 
pracovníkov. Zabezpečuje stav, kedy sú všetci pracovníci optimálne vyťažený 
a nedochádza k nestíhaniu termínov.  
Riadenie financií projektov 
Rozšírenie projektov pre správu financií. Prehľad financií pri každom                 
projekte- možnosť náhľadu na aktuálne príjmy, náklady a zisk. Projekty sa užitím tohto 
rozšírenia stávajú ziskovejšie a to vďaka riadeniu financií a jednoduchšej kontrole. [9] 
3.7.3 Cena softwaru 
Je premenlivá s ohľadom na druh zvolenej licencie. Software sa dá buď kúpiť 
natrvalo, alebo prenajímať na určitú dobu. K dispozícií je bezplatná skúšobná verzia 
dostupná na časovú dobu 14 dní. Nákup softwaru v sebe obsahuje aj služby, ktoré sú 
zahrnuté v cene. Týmito službami sú: updaty na 3 mesiace, prvotné nastavenie softwaru 
a základná podpora pri používaní. [9] 
 Prenájom softwaru  
Pri tomto druhu je software dostupný internetovou formou zo serverov spoločnosti. 
Dáta sú denne zálohované a ich archivácia je dostupná 14 dní. 
Do 10 Do 20 Do 50 Nad 50
Mesačný (Kč/mesiac)  1 937 3 237 6 487 Dohodou




Tabuľka č. 3  Cena prenájmu Easy Project 
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 Kúpa softwaru 
Pri tomto druhu licencie si zákazník prevádzkuje software na vlastnom serveri. Nutná 
výbava na vytvorenie vlastného serveru je dostatočne silný hardware. 
Do 10 Do 20 Do 50 Nad 50
24 990 45 990 99 990 Dohodou
Počet užívateľov 
Cena (Kč)  
Tabuľka č. 4  Cena nákupu  Easy Project  
3.7.4 Verzia softwaru  
Na testovanie softwaru som si zvolil Easy Project 2016 verziu 1.1. Bola vydaná 
dňa 25.02.2016 a oproti predchádzajúcej verzii  sa líši:   
 História úprav na úlohe rozdelená do sekcií 
 Možnosť výberu ľubovoľného projektu pri vytváraní úlohy   
 Nový „token“ v HelpDesk šablónach 
 Agilná nástenka- radenie úloh podľa priority  
 Vytvorenie šablóny z personalizovanej stránky  
 ID úloha ako prvá v poradí  
3.7.5 Výhody 
 Prehľad o dianí v celej firme 
 Prístup k projektom z akéhokoľvek zariadenia podporujúce webový prehliadač 
 Oproti konkurencií pomerne nízka obstarávacia  cena  
3.7.6 Nevýhody 
 Testovacia doba len 14 dní 
 Nutnosť pripojenia na internet 
 Pomalšia  odozva softwaru  
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3.7.7 Domovská stránka a inštalácia 
Software má obstojne spracovanú domovskú webovú stránku preloženú do troch 
svetových jazykov. Orientácia na stránke bola príkladná a produkt bol obšírne opísaný. 
Kladne hodnotím prítomnosť FAQ, ktorý podával odpovede na základné otázky bez 
nutnosti kontaktovania spoločnosti. Pre začínajúcich užívateľov sú sprístupnené 
inštruktážne videá, ktoré uľahčia orientáciu v užívateľskom prostredí. Stiahnutie 
a následná inštalácia softwaru prebehla jednoducho a pomerne intuitívne.  
3.7.8 Užívateľské prostredie 
 Používateľská paleta 
Užívateľské prostredie softwaru je esteticky spracované. Začínajúcim užívateľom je 
prístupná nápoveda, ktorá avšak nepopisuje funkciu daného nástroja, ale iba zobrazí 
názov funkcie.  Hlavným ovládacím centrom je pás zložiek umiestnený vo vrchnej časti 
rozhrania. Sekundárne ovládacie centrum je umiestnené v pravom okraji. Paleta 
nástrojov sa v tomto centre mení v závislosti na vybranom nástroji v hlavnom 
ovládacom páse. Vedľa neho sa nachádzajú nástroje na komunikáciu. 
Hlavný pás sa skladá z týchto zložiek :   
Domov- zložka sa skladá z troch hlavných podzložiek. V podzložke úvod sú stručne 
opísané vlastnosti softwaru, ako aj rady pre začínajúcich užívateľov. V osobnej 
nástenke je znázornený profil pracovníka, počet odpracovaných hodín a zoznam 
projektov, ktorých sa užívateľ účastní. Zvyšné podzložky sú kalendár, plánovač 
schôdzok a rozširujúce funkcie pre osobnú nástenku.    
Projekty- obsahuje možnosti, ako vytvoriť nový projekt, editovať už vytvorený projekt 
alebo začať projekt podľa jednej zo šablón. Užívateľ má možnosť zobraziť odpracovaný 
čas na projekte a Ganttov diagram.     
Úlohy- v tejto zložke užívateľ vytvára nové úlohy. Má náhľad na jemu pridelené úlohy 
a na úlohy pridelené konkrétnym zamestnancom. Môže si nastaviť zobrazenie podľa 
zadaných kritérií a každý zadaný míľnik vidí v kalendári. 
Hľadať- do tohto poľa sa zadáva konkrétne slovo alebo súvetie a následne software 
výraz vyhľadá vo všetkých kategóriách.  
Preskoč na projekt- rýchlejšie prepínanie medzi jednotlivými projektmi.   
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Ďalšie:  CRM   Easy Gantt   Manažment zdrojov 
   Kontakty    Pomocná doska   Riadenie dochádzka 
   Osobné financie  Osobný výkaz  Kalendár    
   Peniaze   Užívatelia   Vyťaženie zdrojov  
   Alerty   Znalosti   Fakturácia   
   Výkazy   Ostatné   Rezervácia zdrojov 
 
 Ganttov  diagram  
 
Obrázok č. 7 Náhľad na Ganttov diagram vytvorený v Easy Project [9] 
 
3.7.9 Používateľská skúsenosť 
Veľké pozitívum softwaru bola jeho dostupnosť z ktoréhokoľvek počítača alebo 
smartfónu. Pre prihlásenie stačilo zadať vo webovom prehliadači vstupné údaje. 
Pozitívny dojem zo softwaru umocňovalo esteticky spracované prostredie. Ovládacie 
prvky boli rozumne rozmiestnené a pri ich používaní sa nevyskytol žiaden problém. Už 
pri spustení prehľadne informoval o pridelených úlohách každému užívateľovi. Program 
bol značne orientovaný na komunikáciu medzi zamestnancami. Spôsob komunikácie 
bol na vysokej úrovni. Obsahoval množstvo doplnkových nástrojov, ako napríklad „To 
Do list“, pri ktorom bola možnosť zaznamenania akejkoľvek poznámky alebo úlohy, 
ktorú je potrebné vykonať.  
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Navzdory nepochybnej kvalite softwaru mnou nadobudnutý používateľský zážitok 
nebol veľmi pozitívny. Načítanie dát aj napriek rýchlemu internetovému pripojeniu 
trvalo dlhšiu dobu. Ďalším negatívom bola nutnosť samotného internetového pripojenia 
pre chod programu. Pri zahájení prác mi prekážal vysoký počet ukážkových projektov, 
ktoré zneprehľadňovali počiatočnú orientáciu v programe. Prostredie pre zadávanie 
zobrazovanie dát bolo podľa môjho názoru neprimerane malé vzhľadom na fakt, že 
potencionálne využiteľnú plochu zaberali abnormálne veľké grafické prvky. Práce na 
Ganttovom diagrame znepríjemňovala deformácia stĺpcov, ktorú sa kôli krátkej 
skúšobnej dobe softwaru nepodarilo odstrániť. 
3.8 Project Libre 
 
3.8.1 Popis softwaru  
 Jedná sa o takzvaný open source software v minulosti známy pod menom 
OpenProj. Beží na platforme Java, vďaka čomu je kompatibilný so všetkými 
operačnými systémami pre stolné počítače. Spoločnosť sa netají tým, že program je 
stavaný ako bezplatná alternatíva k platenému MS Project. Z toho dôvodu je 
zabezpečená kompatibilita dát so spomínaným konkurentom. Využíva štandardnú 
plánovaciu funkcionalitu: Ganttové diagramy, Sieťové diagramy, PERT, WBS,  RBS. 
[11] 
3.8.2 Cena softwaru 
Program je ponúkaný bezplatne. Do budúcnosti bude možné dokúpiť službu 
Project Libre cloud, kde bude dostupné ukladanie dát z projektov. Cena tejto služby ešte 
nie je známa, nakoľko služba zatiaľ nie je aktívna. Dostupná bude bezplatná 14 dňová 
skúšobná verzia tejto služby. 
3.8.3 Verzia softwaru  





3.8.4 Výhody  
 Bezplatná dostupnosť 
 Project Libre je plne kompatibilný s najväčším konkurentom Microsoft Project. 
Software je stavaný na prechod od jeho konkurenta  
 Obdobné ovládanie ako na MS Project  
3.8.5 Nevýhody 
 Grafika nie je veľmi úhľadná. Software je stavaný skôr na funkčnosť ako na 
estetiku  
 Nie je kompletne preložený do všetkých jazykov. Pri niektorých jazykoch, ako 
napríklad slovenčina, neboli všetky funkcie preložené  
3.8.6 Domovská stránka a inštalácia 
Software má pomerne jednoduchú domovskú webovú stránku.  Pre niekoho môže 
byť odradzujúci jazyk stránky, ktorý je dostupný len v angličtine. Na oficiálnej stránke 
je umiestnených veľmi málo informácií o produkte a chýbali tam inštruktážne videá pre 
lepšiu orientáciu začínajúcich užívateľov. Stiahnutie a inštalácia softwaru prebehla 
plynulo a intuitívne.  
3.8.7 Užívateľské prostredie  
  Používateľská paleta  
Hlavná používateľská paleta obsahuje menšie množstvo nástrojov. Pri posune kurzora 
sa zobrazí nápoveda k jednotlivým nástrojom. Informačná hodnota nápovedy je však 
nulová vzhľadom k faktu, že zobrazí len názov nástroja. Hlavný pás je tvorený zo 
štyroch  zložiek: 
File (súbor)- v tejto zložke sa nachádzajú hlavne nástroje pre otváranie projektov a ich 
ukladanie do súborov. V ďalšej podzložke je možnosť náhľadu na projekt, export do 
PDF a nastavenia tlače. Záverečná podzložka je venovaná správe projektov. Dostupný 
je náhľad na všetky projekty uložené v adresári softwaru. Projekty je možné rôzne 
modifikovať alebo nastaviť ich kľúčové charakteristiky.  
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Task (úloha)- zložka je stavaná na prácu s úlohami. Umožnená je ich modifikácia, 
pridávanie a prideľovanie poznámok. Pre rýchlejšie vyhľadávanie konkrétnych úloh je 
dostupný vyhľadávač.  
Resource (zdroj)- tvorí centrum pre prácu so zdrojmi. K dispozícií je tabuľka na 
pridávanie a správu zdrojov.  Zložka ďalej obsahuje nástroje na pridávanie a  členenie 
úloh.  
View (zobrazenie)- charakteristická je predovšetkým rôznymi druhmi nadhľadov. 
Umožňuje zobraziť Ganttov diagram, sieťový diagram, WBS diagram, využitie úloh, 
zobrazenie zdrojov a ich využite. K primárnemu nadhľadu je umožnený aj sekundárny 
nadhľad, ktorý je umiestnený v spodnej časti a môže zobraziť histogram, graf alebo 
využitie úlohy.     
 
Obrázok č. 8 Paleta nástrojov Project Libre  
 Ganttov diagram 
 






 Sieťový diagram  
 
Obrázok č. 10 Náhľad na úsek sieťového diagramu vytvorený v Project Libre 
3.8.8 Používateľská skúsenosť 
Software je stavaný ako bezplatná alternatíva k MS Projekt. Tomu je aj 
prispôsobené ovládanie. Ovládacie prvky sú rozumne rozložené, čo značne uľahčuje 
prácu. Zadávanie úloh do pracovaného poľa prebiehala pomerne rýchlo. Pozitívne 
hodnotím duplicitu nástrojov v zložkách v hlavnom páse. Nástroje boli mnohokrát 
použité vo viacerých zložkách, vďaka čomu bolo ich používanie rýchlejšie. Pracovné 
pole som si mohol upravovať podľa svojho uváženia. K dispozícií bol široký výber 
možností špecifikácií úloh, ktoré som mohol umiestniť do stĺpcov. Ganttov diagram bol 
zobrazený vedľa pracovného poľa a podľa zadaných údajov sa priebežne modifikoval. 
Prepojiteľnosť úloh je možná priamo na Ganttovom grafe alebo v špecializovanom 
stĺpci.  
Pri zahájení prác na projekte mi ako začínajúcemu užívateľovi chýbala využiteľná 
nápoveda k položkám. Veľmi obmedzujúci bolo rolovanie pracovnej plochy, možné len 
v horizontálnom smere. Pre vertikálne posúvanie plochy bolo nutné činnosť vykonávať 
kurzorom, čo znižovalo rýchlosť práce. Pri transfere dát z MS Project došlo 
k deformácií dát v Ganttovom grafe. Vzhľadom na to, že program si zakladá na 
transfere medzi softwarmi, šlo o výrazný nedostatok. Problémy nastali pri hromadnom 
vymazávaní dát z buniek. Vymazaná bola buď len jedna bunka alebo všetky stĺpce 
projektu, nie však mnou vybrané bunky.   
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3.9 Instant Team 
 
3.9.1 Popis softwaru 
Instant Team je software českej firmy Heaven Industries s.r.o. sídliacej v Prahe. 
Software je určený pre pokročilé riadenie projektov. Vyznačuje sa jednoduchým 
a intuitívnym ovládaním. Systém ukladá a zálohuje dáta projektov na zabezpečený 
server.  
Software sa delí na tri základné verzie : 
 Standart 
Jedná sa o najzakladanejšiu verziu. Obsahuje nasledujúce funkcie:  
  Plánovanie a sledovanie úloh     Kritická cesta   
  Zdieľanie projektových dokumentov     Šablóny projektu  
  Ganttov diagram       Upozornenie na zmeny  
  Vykazovanie času stráveného na úlohách     Finančná cesta  
  Nastavenie pracovnej doby      Smerné plány 
 Professional 
Táto verzia je o niečo rozšírenejšia ako Standart. Obsahuje totožné funkcie a k tomu  je 
doplnená nasledujúcimi funkciami: 
  Prispôsobovanie zostáv      Prispôsobovanie formulárov  
 Vytváranie jednoduchých užívateľských polí a prispôsobenie zoznamu hodnôt pre 
pole typu výber zo zoznamu 







Jedná sa o najrozšírenejšiu verziu z balíčka. Oproti Professional je doplnená o tieto 
funkcie:  
  Definovanie pracovných tokov     Dávkový import/export dát  
  Konfigurácia zabudovaných databáz a vytváranie užívateľských databáz 
  Prispôsobovanie prístupových práv            [12] 
3.9.2 Cena softwaru 
Cena sa odvíja od zvoleného druhu licencie. Samozrejmosťou je dostupná bezplatná 
skúšobná verzia po dobu 60 dní. K zakúpeniu sú dve možné verzie a to hosťovaná 
a samostatná verzia. V prípade potreby je možné absolvovať školenie riadenia projektu 
s Instant Team v rozsahu 1 dňa pre 10 ľudí. Cena kurzu je 20 990 Kč. 
 Hosťovaná verzia 
Jedná sa o verziu, ktorá využíva cloudové servery a aplikácia je prenajatá. Cena je za 
licenciu a je stanovená pre jedného užívateľa.  










Tabuľka č. 5 Cena za hosťovanú verziu Instant Team    
 Samostatná verzia 
Táto verzia je nainštalovaná na server firmy.  Pri tomto type licencie je jej platnosť 






Architect 274 990  
Tabuľka č. 6 Cena za samostatnú verziu Instant Team    
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3.9.3 Verzia softwaru  
K testovaniu softwaru som stiahol toho času najnovšiu verziu 6.3.0, ktorá bola 
sprístupnená dňa 31.1.2016. Jej predchodcom bola verzia 6.2.2, ktorá bola sprístupnená 
dňa 22.1.2016. Vylepšená verzia bola doplnená o tieto funkcie: 
 V licenčnej úrovni Architect je možné zapnúť off-line režim. Nutné je nastaviť, 
ktoré časti dát a zostavy budú prítomné v danom režime.   
 V licenčnej úrovni Professional je možné nastaviť u polí typu deň a čas 
zobrazovanie iba dátumu dňa bez presného času.  
 Ak používateľ prechádza z on-line režimu do off-line, software si automaticky 
načíta dáta všetkých prác, ktoré sú nakonfigurované ako práce pre off-line. 
Zmeny na projektoch automaticky ukladá do pamäte počítača a pri pripojení na 
internet ich uloží na server.   
 
3.9.4  Výhody  
 Licencia pre samostatnú verziu programu je poskytnutá pre neobmedzený počet 
užívateľov  
 Esteticky zhotovené používateľské prostredie 
 Import dát z MS Project 
3.9.5 Nevýhody 
 Pri samostatnej verzií je cenová hladina nastavená vysoko 
3.9.6 Domovská stránka a inštalácia 
Software má estetickú a prehľadne zhotovenú domovskú webovú stránku 
preloženú do štyroch svetových jazykov. Počas práce nebol problém s orientáciou na 
nej. Produkt je tam rozsiahle opísaný a informácie o ňom sa zháňali jednoducho. Kladne 
hodnotím videá, ktoré pomôžu začínajúcim užívateľom zorientovať sa v užívateľskom 




3.9.7 Užívateľské prostredie  
 Používateľská paleta  
Používateľská paleta nástrojov je poskladaná účelovo a esteticky. Pre začínajúcich 
užívateľov je prítomná nápoveda. V prípade nevedomosti o účele funkcie stačí kliknúť 
na nápovedu a potom na funkciu. Zobrazí sa ceduľka s popisom funkcie. Ak je ikona 
funkcia sivá, je z nejakého dôvodu nedostupná. Kliknutím na ikonku však nápoveda 
vysvetlí príčinu nedostupnosti funkcie.   
Používateľskú paletu tvoria tri základné časti:  
V prvej časti boli zložky prehľad, úlohy, zdroje, projekty, časové záznamy, aktivity, 
kalendáre, šablóny, úlohy a iCalendar. Tieto zložky sa priebežne aktualizovali počas 
vykonávania práce a výrazne uľahčovali orientáciu v projekte. Zložky sa dali v tomto 
paneli rozčleniť do prvkov.       
Druhá časť bola tvorená zložkami záznam, úpravy, zobraziť, nástroje, akcia, okno 
a nápoveda. V týchto zložkách boli umiestnené nástroje na import a export projektov, 
tlač a ukladanie vykonanej práce. Prítomné boli nastavenia softwaru a základné nástroje 
pre jeho pohodlnejšie ovládanie.   
Tretia časť bola zobrazená ako pás ikon. Predstavovali nástroje, ktorými som mohol 
rýchlejšie pracovať so softwarom. Priebežne sa menili s ohľadom na to, v akej oblasti 
som zrovna pracoval. V páse sa zobrazili vždy len tie nástroje, ktoré podľa 
vyhodnotenia softwaru mohli byť v daný čas užitočné.   
 








 Ganttov  diagram  
 
Obrázok č. 12 Náhľad na Ganttov diagram vytvorený v Instant Team 
3.9.8 Používateľská skúsenosť  
Ovládanie je postavené na základoch väčšiny rovnako zameraných softwarov a  
prebiehalo intuitívne. Orientácií v programe veľmi výrazne pomáhala nápoveda, ktorá 
podávala obsiahle informácie o mnou zvolených funkciách. Veľkým prínosom bol pre 
mňa ovládací panel umiestnený v ľavej časti obrazovky. Výrazne skracoval dobu práce 
a projekt bol vďaka nemu prehľadnejší. Zadávanie úloh je možné urýchliť užitím 
klávesových skratiek. Ak software pri zadaní  dát spoznal chybu, tak ma nezastavil 
v práci, ale upozornil na tento fakt pri konkrétnej úlohe červeným značením. Príkladne 
je vyriešená tvorba úrovní úloh. Pri tvorbe stačí preniesť kurzorom mnou zvolenú úlohu  
na pozíciu nadradenej úlohy. Automaticky sa z nej vytvorí súhrnná úloha. Ako aj 
v iných softwaroch sú niektoré funkcie, pre ich rýchlejšie použitie, umiestnené vo 
viacerých zložkách.    
Zadávanie úloh bolo oproti konkurenčným produktom pracne. Zrýchlene sa nová úloha 
dala urobiť skratkou CTRL+N. Navyše ak som si chcel prácu urýchliť a vytvoriť 
v jednu dobu viac úloh, software začal byť nestabilný a prestal pracovať. Pri špecifikácií 
úloh mi chýbala funkcia automatického vypĺňania buniek. Modifikovať dáta bolo 
jednoduchšie ako ich celé vypisovať.  
45 
 
3.10 Porovnanie vybraných softwarov pre projektové riadenie  
V tejto podkapitole predstavené softwary porovnám na základe ich verejne 
dostupných parametrov formou tabuľky. Z tej vyplýva, ktorý software je pre 
potencionálneho zákazníka najlepšou voľbou.  
Na záver zostavím svoje vlastné hodnotenie na základe ceny, funkčnosti 
a používateľského komfortu.  Kategóriám priradím určitú bodovú hodnotu podľa ich 
dôležitosti. Súčtom týchto hodnôt dostanem rebríček mnou preferovaných softwarov 
pre projektové riadenie. Posledným hodnotením bude vzájomne porovnanie 
kompatibility dát.   
46 
 
3.10.1 Porovnanie funkcií softwarov formou tabuľky  





















(jednorázová platba v Kč)
Od 20 999 / 1 
používateľ
Od 24 990/10 
používateľov
Bezplatne
Od 99 990 Kč/∞ 
používateľov
Prenájom
Cena prenájmu (mesačná 
platba v Kč/používateľov)
Od 570 Kč/1 
používateľ
Od 1 490 Kč/10 
používateľov
Od 199 Kč/1 
používateľ
Skúšobná doba 30 dní 14 dní 60 dní













Výukové videá  




3.10.2  Porovnanie a vyhodnotenie softwarov 
Porovnanie 
Podľa ceny Podľa funkcií Podľa užívateľského komfortu
Poradie Software Počet bodov Poradie Software Počet bodov Poradie Software Počet bodov
1 Project Libre 10 1 Microsoft Project 10 1 Microsoft Project 8
2 Easy Project 5 2 Instant Team 8 2 Instant Team 7
3 Instant Team 3 3 Project Libre 4 3 Project Libre 6
4 Microsoft Project 2 4 Easy Project 3 4 Easy Project 3  
Tabuľka č. 8        Tabuľky porovnávajúce software podľa jednotlivých kategórií 
 Podľa ceny 
V tejto kategórií jasne dominuje Project Libre so svojou bezplatnou dostupnosťou. 
Následné bodové ohodnotenie som zhotovil na základe najnižšej možnej ceny softwaru 
na jedného používateľa a ceny samostatnej verzie. Z pohľadu platených softwarov 
dominoval Easy Project. O niečo horšiu cenovú ponuku mal Instant Team, ale v jeho 
neprospech rozhodla astronomická cena za samostatnú verziu, ktorá je pre 
neobmedzený počet užívateľov. Microsoft Project bol svojou cenovou reláciou jasne 
najhoršia ponuka. 
 Podľa funkcií  
Toto vyhodnotenie som zhotovil na základe výsledkov z tabuľky č. 6. Prihliadal som pri 
hodnotení aj na fakt,  že každá funkcia má rozličnú dôležitosť pri riadení projektov.  
 Podľa užívateľského komfortu  
Z tohto hľadiska mi pri používaní najviac vyhovoval Ms Project. K jeho užívaniu som 
mal len minimálny počet pripomienok. Za jeho najväčšieho konkurenta by som 
považoval Instant Team, ktorého používanie bolo taktiež veľmi intuitívne a rýchle. Na 
druhom mieste sa nachádza z dôvodu niekoľkých nedostatkov. Project Libre už 
obsahoval viacero nedostatkov, ktoré však neboli nijak závažné. Z môjho pohľadu bol 
Easy Project najhoršou variantou. Vyriešenie ovládania samotného softwaru bolo pre 






Vyhodnotenie softwarov  
Výsledné poradie
Poradie Software Počet bodov
1 Microsoft Project 20
2 Project Libre 20
3 Instant Team 18
4 Easy Project 11  
Tabuľka č. 9        Výsledné poradie softwarov podľa bodového hodnotenia 
Na základe súčtu bodového ohodnotenia jednotlivých kategórií som dostal výsledné 
poradie, ktoré vypovedá o mojom subjektívnom názore na vybrané softwary pre 
projektové riadenie. Na prvej priečke sa so zhodným bodovým ohodnotením umiestnili 
Microsoft Project a Project Libre. Microsoft Project je špičkový nástroj pre riadenie 
projektov, ktorý je však dostupný za pomerne vyššiu cenu. Na druhej strane je Project 
Libre, ktorý ponúka výborné funkcie bezplatne. Pri výbere vhodného softwaru záleží na 
potrebách užívateľa a na jeho finančných možnostiach.  
3.10.3    Vzájomné porovnanie kompatibility dát  
Za účelom zistenia možného importu dát z konkurenčných softwarov som dáta 
z nich previedol do všetkých formátoch, ktoré boli k dispozícií na export. Následne som 
tieto dáta importoval do všetkých softwarov a výsledky znázornil v tabuľke.  
Legenda značiek
Software podporuje import dát z daného programu.
Software nepodporuje import dát z daného programu.
















Software podporuje import dát z daného programu, ale 
na mnou vlastnenom počítači import nefungoval.
 
Tabuľka č. 10 Tabuľka porovnania vzájomnej kompatibility dát 
4 APLIKÁCIA PROJEKTOVÉHO RIADENIA 

















Obrázok č. 15    Plán nákladov (3) vytvorený pomocou MS Project 2016 
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5 ZÁVER  
Cieľom mojej bakalárskej práce bolo popísať projekt v teoretickej rovine. Práca je 
rozdelená do dvoch častí. V prvej časti som vysvetlil definíciu projektu a popísal jeho 
súvislosti. Následne som vysvetlil, kde je možné sa s projektom stretnúť, faktory ktoré 
ho ovplyvňujú a kategórie projektov. Osvojenie si základných pojmov bolo nepochybne 
nutné k zvládnutiu práce.  
V druhej časti som vysvetlil nutnosť používania softwarov pre projektové riadenie. Po 
úvodnej časti som ich rozdelil do základných kategórií a ku každej som uviedol štyri 
príklady.  
Zo širokej škály ponúkaných softwarov od rôznych spoločností som si vybral štyri, 
ktoré by podľa môjho názoru mohli byť pre miestne stavebné firmy atraktívne. Easy 
Project je z môjho výberu jediná webová aplikácia a spolu s  Instant Team majú svoje 
centrály na území Českej republiky. Ďalším výberom bol  Microsoft Project, ktorý je 
považovaný za lídra medzi programami pre projektové riadenie. Posledným výberom 
bol Project Libre, ktorý je ponúkaný bezplatne. Každý som predstavil, detailne popísal 
jeho vlastnosti a mnou nadobudnutú používateľskú skúsenosť. Na ukážkach som 
zobrazil používateľskú paletu nástrojov a výstupy v podobe Ganttovho diagramu, 
poprípade sieťového diagramu. 
Na základe zozbieraných dát som zostavil tabuľku zobrazujúcu dostupné funkcie 
nástrojov. Svoj názor som taktiež vyjadril formou tabuliek, v ktorých  som hodnotil 
cenu, funkcie a užívateľský komfort. Súčtom bodového ohodnotenia som vytvoril 
poradie programov.  
Na demonštráciu nadobudnutých znalostí  som si vybral Microsoft Project 2016.  Výber 
výrazne ovplyvnil mnou zostavený rebríček. Ostatným softwarom buď skončila 
bezplatná skúšobná licencia, alebo svojím ovládaním a funkciami nevyhovovali mojím 
potrebám.  
Pri testovaní softwarov mi bolo už od  počiatku jasné, že moje porovnanie bude výrazne 
subjektívne. Každý je stavaný na iný spôsob používania a preto je ťažké určiť 
objektívneho víťaza. Potreby podnikov sa rôznia a preto aj mnou opovrhnutý software 
môže byť tá najlepšia možnosť.  
Do budúcna bude určite zaujímavé sledovať vývoj softwarov v projektovom riadení. 
Doba ide rýchlo dopredu a preto je jasné, že ani tento odbor neostane pozadu. Z môjho 
pohľadu vidím budúcnosť v kombinácií výhod webových a stolných nástrojov.    
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Pri vypracovávaní bakalárskej práce som si rozšíril obzory ohľadom softwarov pre 
projektové riadenie. Zistil som mnohé poznatky, ktoré určite zužitkujem či už 
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